



### **Aktualisierung: Erneuerung von Betondeckenfeldern im Zuge der Bundesautobahn 29**

#### **Optimierung der Verkehrsverhältnisse für die Kramermarktzeit**

Zur Verbesserung der Fahrbahnoberfläche werden die Erneuerungsarbeiten an den Betondeckenfeldern im Zuge der Bundesautobahn 29 fortgesetzt.

#### **Richtungsfahrbahn Osnabrück**

Die Arbeiten an dem Baufeld zwischen der Anschlussstelle Oldenburg-Ohmstede und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Nord in Fahrtrichtung **Osnabrück** werden **beschleunigt** und sollen bis **Freitag, 29. September** fertiggestellt werden.

Der Beginn für das ursprünglich für den 4. Oktober geplante Baufeld zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Nord und dem Rastplatz Ohmstede in Fahrtrichtung **Osnabrück** wird auf **Montag, 9. Oktober** verschoben. Dieses Baufeld wird voraussichtlich am **Freitag, 20. Oktober** fertiggestellt.

Ab **Mittwoch, 11. Oktober** bis voraussichtlich **Samstag, 28. Oktober** wird ein Baufeld in Fahrtrichtung **Osnabrück** zwischen den Anschlussstellen Sandkrug und Wardenburg eingerichtet.

#### **Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven**

Die Arbeiten an dem Baufeld zwischen der Anschlussstelle Wardenburg und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost in Fahrtrichtung **Wilhelmshaven** werden voraussichtlich in der 42. KW fertiggestellt.

Die Arbeiten an dem Baufeld im Bereich der Anschlussstelle Oldenburg-Ohmstede in Fahrtrichtung **Wilhelmshaven** werden **beschleunigt** und können somit bereits am **Donnerstag 28. September** fertiggestellt werden.

Ab **Mittwoch, 4. Oktober** bis voraussichtlich **Mittwoch, 18. Oktober** wird ein Baufeld in Fahrtrichtung **Wilhelmshaven** im Bereich der Anschlussstelle Großenkneten eingerichtet.

<p>Nr. 105 – Joachim Delfs Geschäftsbereich Oldenburg Kaiserstraße 27, 26122 Oldenburg</p>	<p>Tel. (0441) 21 81-158 Fax (0441) 21 81-222</p>	<p><a href="http://www.strassenbau.niedersachsen.de">www.strassenbau.niedersachsen.de</a> <a href="mailto:poststelle-ol@nlstbv.niedersachsen.de">poststelle-ol@nlstbv.niedersachsen.de</a></p>
--	---	--

Durch die Optimierung des Bauablaufes konnte erreicht werden, dass zur Kramermarktzeit keine verkehrlichen Beeinträchtigungen im Bereich zwischen den Autobahnkreuzen Oldenburg–Ost und Oldenburg–Nord vorhanden sein werden.

Der Verkehr wird einstreifig an den jeweiligen Baustellenabschnitten vorbeigeführt.

Witterungsbedingt kann es bei den Terminen der angekündigten Sperrung zu Verschiebungen kommen.

Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis, Rücksichtnahme und besonders um vorsichtige Fahrweise am möglichen Stauende und im Baustellenbereich.

Joachim Delfs Geschäftsbereich Oldenburg Kaiserstraße 27, 26122 Oldenburg	Tel. (0441) 21 81-158 Fax (0441) 21 81-222	<a href="http://www.strassenbau.niedersachsen.de">www.strassenbau.niedersachsen.de</a> <a href="mailto:poststelle-ol@nlstbv.niedersachsen.de">poststelle-ol@nlstbv.niedersachsen.de</a>
---	---	--